

Referat af 7. møde i styregruppen afholdt den 13. juni 2000 på Arkitektskolen i Aarhus

Deltagere: Hans Peter Svendler Nielsen (HPSN), Kristian Berg Nielsen (KBN), Marianne Stokholm (MS) og Anja Hansen (AH) (referent)

Afbud: Niels Olhoff (NO), Jan Søndergaard (JS), Carsten Graversen (CG)

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra møde den 11. april 2000

Referatet godkendes.

Som opfølgning drøftede man udpegning af ansvarlig for ph.d.-gruppen. Dette emne tages op på et senere møde.

Endvidere talte styregruppen om konferencer i forbindelse med afrapportering af resultater fra alle temagrupper. Det udarbejdes en overordnet tidsplan samt ideboks hertil.

CAVE-besøg droppes. Tages op senere hvis der er behov herfor.

Man drøftede inddragelsen af Peter V. Nielsen i styregruppen.

Pkt. 2 – Ledelsesform og instrumenter

Man drøftede projektets styringsredskaber. Man besluttede, at den daglige ledelse af projektet styres af HPSN, KBN og AH. Styregruppen vil fremover kun afholde møder hvert år. Styregruppen skal formelt kun tages sig af overordnede ting i projektet. Sammensætningen skal ændres sådan at der udover den nuværende styregruppe også skal være repræsentanter fra alle institutter. Der skal findes nøglepersoner på AAU i forbindelse med stillingsopslag, og hvad der gøres ved udskydelse af ansættelser mv. AH tager kontakt til institutlederne på AAU for en redegørelse af stillingsbesættelser og ændringer i den samlede bemanning både i forhold til den eksterne og den interne bevilling.

Styregruppen besluttede, at der skulle afholdes et møde med Dekan for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Finn Kjærdsdam for definition af overordnede kompetencer. På dette møde skal det drøftes hvordan HPSN sikre at forskere på AAU leverer den forskning til Centret som de skal. MS nævnte, at ph.d'ere på Institut for samfundsplanlægning og udvikling

endnu ikke var ansat. Stillingerne skal genopslås. Dette vil medføre, at tidsplanen for projektet skrider. HPSN nævnte, at man i andre projektet konverterer stillinger til f.eks. post.doc.-stipendium. Dette spørgsmål tages op på møde med Finn Kjærdsdam.

Pkt. 3 og 4. – Temaplatforme og individuelle projekter

Styregruppen forholdt sig til temaplatformene og de individuelle projekter. AH og KBN tilretter bilaget med angivelse af samlet forskningstid indenfor de enkelte temaplatforme. Endvidere angives sekundære projekter for sig selv under de enkelte platforme. KBN indhenter oplysninger fra personer der endnu ikke har afleveret kommentarer. Efter færdiggørelse skal papiret publiceres.

KBN udarbejder en status i forhold til den oprindelige ansøgning. Styregruppe kunne på nuværende tidspunkt konstatere at de oprindelige beskrevet cases ikke er blevet gennemført.

Pkt. 5 – Tidsplaner herunder seminarer/konferencer, Temagrupper og Styregruppe

Når alle tidsplaner for temagrupperne foreligger, udarbejder HPSN en overordnet tidsplan med seminarer, konferencer og styregruppemøder. Budget i forbindelse med afholdelse af konferencer/seminarer udarbejdes sammen med den overordnede tidsplan.

Pkt. 6 – Rejseaktiviteter

KBN nævnte at man skal gøre temagrupperne opmærksomme på diverse studierejser/fælles rejser i forbindelse med forskningsarbejdet i Centret.

Pkt. 7 – Økonomi herunder ansættelser internt/eksternt finansieret

Se pkt.2.

Pkt. 8 – Eventuelt

a) Intranettet:

KBN, UL og AH udarbejder retningslinier for brugen af intranettet. Alle projektdeltagere skal gøres opmærksom på, at de skal benytte intranettet.

b) Publicering:

Der skal nedsættes en publiceringsredaktion. Tages op på senere møde.

c) Nils Lykkes projekt:

Per Christiansson og KBN har gennemlæst det færdige projekt fra Nils Lykke. Der skal foretages ændringer heri. Styregruppen enedes om, at Nils Lykke tilsendes brev om tilretning af projektet og om hans tilhørsforhold til Centret.

d) Jens Fynbo:

AH orienterede om, at Jens Fynbo har børnepasningsorlov fra uge 28-40. (10.07.00-08.10.00).

Næste møde afholdes den 22. august 2000 kl. 10.00, møderum B, Arkitektskolen i Aarhus